



## Campagne de fauchage 2017

La date de démarrage est fixée au lundi 24 Avril sur les trois secteurs de Brantôme-en-Périgord, Champagnac de Bélair et Mareuil-en Périgord.


Pour l'ensemble de la campagne neuf engins seront mobilisés simultanément (trois par secteur), à savoir trois banqueteuses et six épaveuses.

### **1<sup>ère</sup> passe de fauchage : Entre le 24 avril et le 2 juin 2017.**

L'intervention est principalement axée sur la sécurité et doit être réalisée dans un temps assez bref (5 à 6 semaines pour l'ensemble du réseau à savoir 720 kms de voies intercommunales).

Elle consiste au fauchage du plat de l'accotement sur l'ensemble du réseau, accompagné ponctuellement de dégagements mécaniques de visibilité dans certains petits rayons de route et certains carrefours dangereux.

Par ailleurs, en agglomération les obstacles seront dégagés manuellement, ainsi que les abribus sur l'ensemble des voies communales.




### **2<sup>ème</sup> passe de fauchage : Entre le 6 juin et le 21 juillet 2017.**

(date à confirmer en fonction de la pousse de la végétation)

Cette intervention consiste au fauchage du plat de l'accotement et de la pente intérieure du fossé (côté route jusqu'au fond du fossé) sur l'ensemble du réseau.



Dégagements complémentaires de sécurité (non réalisés en première intervention), accompagnés d'interventions manuelles notamment dans les hameaux.



**3<sup>ème</sup> passe de fauchage : A compter du 4 septembre 2017.**  
(date à confirmer en fonction de la pousse de la végétation)

Entretien des lisières et débroussaillage, fauchage du plat de l'accotement, de la pente intérieure du fossé dans sa totalité et de la pente extérieure du talus jusqu'à la crête ou le pied suivant le cas (déblai ou remblai).

Lors de cette troisième et dernière intervention, seront également traités, les obstacles présents dans l'emprise (arbres, poteaux, panneaux, etc...).

